

## VEDLEGG 1 Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019

Dette er en kort evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019. Den viser status på planene i planstrategien per 01.11.2019. Den viser at det har vært vanskelig å gjennomføre planarbeid i henhold til tidsplanen som ble satt. I kommende planstrategi bør man grundig vurdere hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på, med tanke på de to foregående planstrategiene som kun har hatt en gjennomføringsgrad på om lag 30 % av antall planer.

Det ble vedtatt å utarbeide 15 planer i kommunestyreperioden. Av disse 15 planene har 5 blitt ferdigstilt, og kun én av disse planene har blitt ferdigstilt i henhold til planlagt ferdigstillelse. Dette er *alkoholpolitiske retningslinjer*. Dette er noe kommunen er pålagt å ha, sammen med helhetlig ROS.

Det er mange årsaker til at planene som er vedtatt utarbeidet ikke har blitt slutført, men den dominerende årsaken er nok mangel på ressurser. I utgangspunktet var det ikke satt av ekstra ressurser, men de var tenkt å lages på toppen av normal drift. I del tilfeller har da planarbeid blitt nedprioritert til fordel for lovpålagte oppgaver som kommunen har, eventuelt saksbehandling som genererer inntekter (eksempelvis reguleringsplanbehandling). Det er av stor betydning at planene utarbeides av fagområdene som senere skal arbeide ut ifra planene, noe som begrenser hvem som er aktuelle for utarbeidelsen av planene. I tre av tilfellene er det frikjøpt ansatte for å gjøre skrivearbeidet (kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, strategisk plan for helse, omsorg og velferd, og strategisk oppvekstplan). Dette ble gjort en tid etter at man innså at planarbeidet ikke lot seg gjennomføre på toppen av normal drift. Når det gjelder havneplan, er det der ikke igangsatt arbeid med planen, men det er jobbet med utfordringene på andre måter enn gjennom en plan. Dette har ført til at deler av planbehovet er dekket, men ikke synliggjort gjennom plan.

Kommunal planstrategi 2026-2019 kan synes å være svært optimistisk med tanke på tidsperspektiv. En stor andel av planene var tenkt å igangsettes samme år som planstrategien ble vedtatt. Det viste seg å være vanskelig å overholde dette. En del planarbeider ble startet opp internt, men av ulike årsaker, ble prosessene kraftig forsinket. Manglende ressurser i form av personer som jobber med planene var den dominerende årsaken, men også forsinkelser i politiske behandlinger har ført til utsettelse (eksempelvis føringer for byplan Kirkenes).

### Vedtatte planarbeid med status per 01.11.2019

Nedenfor presenteres tabeller med vedtatte planer i kommunal planstrategi 2016-2019 med status per **01.11.2019**. Det ble vedtatt å utarbeide 15 planer i kommunestyreperioden, kun 5 ble gjennomført i løpet av perioden.

Plantype	Planlagte planarbeider	Fullførte/vedtatte planer
Arealplaner	2	1
Kommunedelplaner (verbale)	7	2
Tema- eller sektorplaner	6	2
<b>Sum</b>	<b>15</b>	<b>5</b>

Grønn: Vedtatt i henhold til tidsplan	Gul: Vedtatt, men forsinket	Rød: Plan ikke ferdigstilt, men planarbeid kan være igangsatt
---------------------------------------	-----------------------------	---

Nye planer 2016-2019	Plantype	Planlagt oppstart	Planlagt ferdig	Status (per 01.11.2019) og kommentar
<b>Arealplaner</b>				
Kommuneplanens arealdel	Kommuneplan		Vår 2016	Arealdelen ble vedtatt 14.02.2018
Byplan Kirkenes	Kommunedelplan	2016	2017	Planarbeid er igangsatt, planprogram fastsatt 28.08.2019
<b>Kommunedelplan</b>				
Strategisk næringsplan	Kommunedelplan	2016	2016	Strategisk næringsplan ble vedtatt 12.06.2019
Strategisk oppvekstplan	Kommunedelplan	2016	2017	Planarbeid er igangsatt, planprogram fastsatt 13.12.2017
Strategisk Omsorgsplan	Kommunedelplan	2016	Vår 2017	Planarbeid er igangsatt, planprogram fastsatt 29.08.2018
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet	Kommunedelplan	2016	2017	Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt 31.10.2018
Hovedplan for vei og trafikk	Kommunedelplan	2016	2017	Planarbeid er <u>ikke</u> formelt igangsatt, kun intern oppstart
Hovedplan vann	Kommunedelplan	2017	2019	Planarbeid er <u>ikke</u> formelt igangsatt, kun intern oppstart
Hovedplan avløp	Kommunedelplan	2017	2019	Planarbeid er <u>ikke</u> formelt igangsatt, kun intern oppstart
<b>Tema- eller sektorplaner</b>				
Energi- og klimaplan	Temaplan	2017	2018	Planarbeid er <u>ikke</u> igangsatt
Boligpolitisk handlingsplan	Temaplan	2016	2017	Planarbeid er igangsatt
Digitaliseringsplan	Temaplan	2016		Planarbeid er <u>ikke</u> igangsatt

Helhetlig ROS (lovpålagt)	Temaplan	2016	2016	Helhetlig ROS ble vedtatt 13.06.2018
Alkoholpolitisk handlingsplan (lovpålagt)	Tema	2015	2016	Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 ble vedtatt 27.04.2016
Havneplan	Sektorplan	2017		Planarbeid er <u>ikke</u> igangsatt, men det har blitt jobbet på andre måter med utfordringene